

# SUBBAG HUMAS DAN TATA USAHA

BPK RI Perwakilan Provinsi Jawa Barat

Berita : Renovasi Pasar Balong Mangkrak

Entitas / Cakupan : Kota Cirebon

Sumber / Hal : Pikiran Rakyat / Hal.6

Edisi : Jumat, 14 September 2018

## Renovasi Pasar Balong Mangkrak

**CIREBON** - Dinilai lamban, Komisi II DPRD Kota Cirebon mengultimatum investor agar segera menyelesaikan renovasi Pasar Balong. Kalau investor tidak bisa menyelesaikan dalam waktu 18 bulan ke depan, dewan akan merekomendasikan kepada Perumda Pasar Berintan untuk memutus kerja sama dengan PT Metro Panen Raya. Menurut Ketua Komisi II Agung Supirno, ultimatum terpaksa dilakukan karena Pembangunan Pasar Balong sudah satu tahun ini mangkrak. "Kalau memang Investor tidak bisa menepati janji, seharusnya Perumda Pasar bisa bersikap tegas dengan memutus kontrak," katanya, Kamis (13/9/2018). Menurut Agung, progres renovasi Pasar Balong baru 3,5 persen selama pengerjaan 1 tahun ini. Agung meminta Perumda Pasar untuk membuat perjanjian baru dan *time schedule* renovasi Pasar Balong. Diakui Agung, saat rapat dengar pendapat dengan Investor, pihak PT Metro Panen Raya, menyatakan kesanggupan untuk menyelesaikan pembangunan Pasar Balong selama 18 bulan ke depan. Legal PT Metro Panen Raya Titin Prialianti yang dikonfirmasi mengungkapkan, sebenarnya kalau tidak ada hambatan dari keberadaan pedagang yang tetap berjualan di lantai 1, proses renovasi Pasar Balong bakal bisa cepat dilakukan. "Namun karena ada aktivitas puluhan pedagang dan pembeli di lantai 1, otomatis kami harus sedemikian rupa hati-hati agar tidak mengganggu aktivitas jual beli, baik dari debu maupun pembuangan bongkaran bangunan," kata Titin. **(ANA)\*\*\***